


ID Nome attività Durata [gg
Nat.Cons.]

1 PràPalmaro 725 g

2 Bonifica Ordini Bellici 84 g

3 Cantierizzazione 84 g

4 FASI 654 g

5 Fase 1 168 g

6 Fase 1Bis 78 g

7 Fase 2 60 g

8 Fase 2Bis 56 g

9 Fase 3 120 g

10 Fase 4 90 g

11 Fase 5 76 g

12 TRATTA A - Tratto a carreggiate non sovrapposte da inizio intervento a
progr.0+014 (solo barriere - sez.1 circa)

247 g

13 Fasi 1-1Bis 247 g

14 Barriera FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 
Emergenza

247 g

15 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 
Emergenza

247 g

16 TRATTA B - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+014 a 
progr.0+025 (copertura solo carr.Ge - sez.2 circa)

577 g

17 Fasi 1-1Bis 247 g

18 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 
corsia di Emergenza

247 g

19 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 
Emergenza

247 g

20 Realizzazione Nuovo PMV 247 g

21 Fasi 2-2Bis-3 239 g

22 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) zona 
spartitraffico

239 g

23 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 90 g

24 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90 g

25 TRATTA C - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+025 a 
progr.0+208,5 (2 coperture - sez.3-9 circa)

654 g

26 Fasi 1-1Bis 247 g

27 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 
corsia Lenta 

247 g

28 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) 
Lato corsia Lenta 

247 g

29 Fasi 2-2Bis-3 239 g

30 Gallerie FOA carr.Genova e Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione 
(PORTANTE) zona spartitraffico

239 g

31 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 90 g

32 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90 g
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33 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 76 g

34 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76 g

35 TRATTA D - Tratto a carreggiate parzialmente sovrapposte da 
progr.0+208,5 a progr.0+299,9 (2 coperture - sez.10-12 circa)

654 g

36 Fasi 1-1Bis 247 g

37 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 
Lato corsia di Emergenza

247 g

38 Struttura Portante (P1-P2-P3) 247 g

39 Fase 3 121 g

40 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia 121 g

41 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce 
(Lavorazioni in notturna)

121 g

42 Fase 4 90 g

43 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia di Emergenza 90 g

44 Galleria FOA carr.Genova - Copertura (Lavorazioni in notturna) 90 g

45 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 76 g

46 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76 g

47 TRATTA E - Tratto a carreggiate completamente sovrapposte da 
progr.0+299,9 a progr.0+380 (copertura solo carr.Ventimiglia - 
sez.13-16 circa)

654 g

48 Fasi 1-1Bis 247 g

49 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 
Lato corsia di Accelerazione (sez.13)

247 g

50 Rinforzo Struttura Portante (P4-P5-P6-P7) carr. Genova - Lato corsia di 
Accelerazione (Lavorazioni in notturna)

247 g

51 Fasi 2-2Bis 117 g

52 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce (sez.13-14) 117 g

53 Fase 3 121 g

54 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia 121 g

55 Rinforzo Struttura Portante (P4-P5-P6-P7) carr. Genova - Lato corsia 
Veloce (Lavorazioni in notturna)

121 g

56 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce (sez.15-16) 
(Lavorazioni in notturna)

121 g

57 Fase 4 90 g

58 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia di Decelerazione 90 g

59 Tamponamento carr.Genova - lato corsia lenta (sez.14-15-16) 90 g

60 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 76 g

61 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76 g
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62 TRATTA F - Tratto a carreggiate parzialmente sovrapposte da 
progr.0+380 a progr.0+450 (2 coperture - sez.17-19 circa)

654 g

63 Fasi 1-1Bis 247 g

64 Struttura Portante (P8-P9-PV) 247 g

65 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 
Lato corsia di Accelerazione

247 g

66 Fase 2 60 g

67 Tamponamento zona centrale (sez.19) 60 g

68 Fase 3 121 g

69 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce 
(Lavorazioni in notturna)

121 g

70 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia (sez.17-18) 121 g

71 Fase 4 90 g

72 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Decelerazione di 90 g

73 Galleria FOA carr.Genova - Copertura (Lavorazioni in notturna) 90 g

74 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 76 g

75 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76 g

76 TRATTA G - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+450 a 
fine intervento (copertura solo carr.Ge - sez.20-22 circa)

577 g

77 Fase 1 168 g

78 Barriera FOA - Corsia Accelerazione 168 g

79 Fasi 1-1Bis 247 g

80 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 
corsia Lenta 

247 g

81 Passerella Pedonale - Demolizione (Lavorazioni in notturna) 1 g

82 Fase 2 56 g

83 Passerella Pedonale - Elevazione e Scale 56 g

84 Passerella Pedonale - Varo (Lavorazioni in notturna) 0 g

85 Fasi 2-2Bis 117 g

86 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) 
Lato corsia Sorpasso 

117 g

87 Fase 3 121 g

88 Barriera Sicurezza carr.Ventimiglia - Lato corsia Sorpasso 121 g

89 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 90 g

90 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90 g

91 Opere Complementari e Finiture 79 g

92 Rimozione Cantieri 57 g

93 Fine Lavori 0 g 725 g
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