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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

FASE 1 - Demolizione "ex stazione"

Allestimento cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1

Demolizioni e rimozioni

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici 1 E 8 9

Opere edili

Formazione di pavimentazione in asfalto 1 E 5 5

Smantellamento cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1

FASE 2.0 - Allestimento PM temporaneo

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 5 5

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 2 2

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 E 2 2

FASE 2 - Riqualificazione PM

Allestimento cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 E 1 1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 2 2

Demolizioni e rimozioni

Rimozione di impianti 3 E 5 6

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3 E 2 2

Rimozione di caldaia a basamento 2 E 2 2

Rimozione di serramenti interni 3 E 2 2

Rimozione di corpi scaldanti 3 E 2 2

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 E 4 5

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 E 7 8

Rimozione di massetto 3 E 4 4

Rimozione di serramenti esterni 3 E 4 4

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3 E 18 21

Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici 2 E 4 4

Opere edili

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 E 1 1

Realizzazione di tramezzature interne 3 E 7 8

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 E 9 10

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 E 17 19

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 E 6 7

Montaggio di serramenti interni 3 E 6 6

Realizzazione di controsoffitti 3 E 8 9

Tinteggiatura di superfici interne 3 E 11 12

Montaggio di serramenti esterni 3 E 3 4

Realizzazione di rampa esterna in c.a. 2 E 4 5

Posa di ringhiere e parapetti 2 E 2 2

Posa in opera di copertine in marmo 2 E 3 3

Tinteggiatura di superfici esterne 2 E 9 10

Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico 3 E 18 21

3 E 12 13

Realizzazione di impianto di rete dati 3 E 12 14

3 E 12 13

Impianto riscaldamento e climatizzazione

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2 E 6 7

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 E 8 10

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 3 E 6 7

Impianto idrico-santirario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 3 E 7 8

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 E 6 7

Smantellamento cantiere

Smobilizzo del cantiere 3 E 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Ex stazione

 2) = PM Esterno

 3) = PM Interno

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

FASE 1 - Demolizione "ex stazione" 15 g

Allestimento cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Demolizioni e rimozioni 8 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici8 g

Opere edili 5 g

Formazione di pavimentazione in asfalto 5 g

Smantellamento cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

FASE 2.0 - Allestimento PM temporaneo 6 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

FASE 2 - Riqualificazione PM 72 g

Allestimento cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Demolizioni e rimozioni 23 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di caldaia a basamento 2 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di corpi scaldanti 2 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 7 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 18 g

Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici4 g

Opere edili 58 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 7 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 9 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 17 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 6 g

Montaggio di serramenti interni 6 g

Realizzazione di controsoffitti 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Realizzazione di rampa esterna in c.a. 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Posa in opera di copertine in marmo 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

Impianto elettrico 55 g

Realizzazione di impianto elettrico 30 g

Realizzazione di impianto di rete dati 24 g

Impianto riscaldamento e climatizzazione 18 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico8 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 6 g

Impianto idrico-santirario 36 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas7 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Smantellamento cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Ex stazione

Z2 = PM Esterno

Z3 = PM Interno

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20
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