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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I |ggL ggC

FASE 1 - Demolizione "ex stazione"

Allestimento cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1
Demolizioni e rimozioni
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici 1 E | 8 9
Opere edili
Formazione di pavimentazione in asfalto 1 E |5 5
Smantellamento cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1
FASE 2.0 - Allestimento PM temporaneo
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 E 1 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 5 5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 2 2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 2 2
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 E 2 2
FASE 2 - Riqualificazione PM
Allestimento cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 E 1 1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 E 1 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 2 2

Demolizioni e rimozioni
Rimozione di impianti
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Rimozione di caldaia a basamento
Rimozione di serramenti interni
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Rimozione di massetto
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Rimozione di serramenti esterni
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Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 18 21

Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici 4 4
Opere edili

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 E 1 1

Realizzazione di tramezzature interne 3 E 7 8

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 E 9 10
Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 E 17 19
Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 E 6 7
Montaggio di serramenti interni 3 E 6 6
Realizzazione di controsoffitti 3 E 8 9
Tinteggiatura di superfici interne 3 E 11 12
Montaggio di serramenti esterni 3 E 3 4
Realizzazione di rampa esterna in c.a. 2 E 4 5
Posa di ringhiere e parapetti 2 E 2 2
Posa in opera di copertine in marmo 2 E 3 3
Tinteggiatura di superfici esterne 2 E 9 10
Impianto elettrico
Realizzazione di impianto elettrico 3 E 18 21
3 E 12 13
Realizzazione di impianto di rete dati 3 E 12 14
3 E 12 13
Impianto riscaldamento e climatizzazione
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2 E 6 7
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 E 8 10
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 3 E 6 7
Impianto idrico-santirario
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 3 E 7 8
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 E 6 7
Smantellamento cantiere
Smobilizzo del cantiere 3 E 1 1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Ex stazione

2) = PM Esterno

3) = PM Interno

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata |Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
st s2 s3 [ s4 [ 5 6 s7 8 [ s9 510 s11 s12 [ s13 s14 s15 16 s17 s18 s19 20
FASE 1 - Demolizione "ex stazione" 159 v v
Allestimento cantiere 19 vwv
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio deimat | 1g 2/l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 1g 21l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 z/l
di servizi igi del cantiere 19 z1ll
Demolizioni e rimozioni 8g v v
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura 8g 2 I
Opere edili 59 v v
Formazione di pavimentazione in asfalto 59 21
Smantellamento cantiere 19 vv
Smobilizzo del cantiere 19 pal |
FASE 2.0 - Allestimento PM temporaneo 69 v v
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1g 2l
di servizi ig del cantiere 5g 2
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 [
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g z [
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 29 [
FASE 2 - Riqualificazione PM 729 v
Allestimento cantiere 29 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio deimat | 1g 22l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel | 1g 22l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 zlll
di servizi igi del cantiere 29 z[
Demolizioni e rimozioni 23g v v
Rimozione di impianti 5g zI
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 29 z
Rimozione di caldaia a basamento 29 z2 [
Rimozione di serramenti interni 29 z
Rimozione di corpi scaldanti 29 z:
di intonaci e rivestimenti ir 4q zz [
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 79 z
Rimozione di massetto 49 z
Rimozione di serramenti esterni 4g zz
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici | 18.g z I——
Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi m 49 z2 [
Opere edili 589 v v
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 19 zsll
Realizzazione di tramezzature interne 79 I
Formazione di massetto per paviment interni 3g z:
Formazione intonaci interni (tradizionali) 9g z
Posa di pavimenti per interni in ceramica 179 z
Posa di rivestimenti interni in ceramica 69 z
Montaggio di serramenti interni 6g z
Realizzazione di controsoffitti 8g z
Tinteggiatura di superfici interne g z
Montaggio di serramenti esterni 3g z: [
Realizzazione di rampa esterna in c.a. 49 2
Posa di ringhiere e parapetti 29 z [
Posa in opera di copertine in marmo 3g i
Tinteggiatura di superfici esterne 9g P
Impianto elettrico 559 v v
Realizzazione di impianto elettrico 309 z I— z I
Realizzazione di impianto di rete dati 249 s | 2
Impianto riscaldamento e climatizzazione 189 v v
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo 69 I
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 8g z
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 69 z:
Impianto idrico-santirario 369 v v
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrii 79 zz
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 69 z
Smantellamento cantiere 19 vv
Smobilizzo del cantiere 1g z

LEGENDA Zona:

Z1 = Ex stazione

Z2 = PM Esterno

Z3 = PM Interno
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