
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Società  per  Azioni  

�



Recinzioni –DT1                                 CSA -Parte Generale  

 

  1 
 

Sommario 

1 Oggetto dell’appalto .......................................................................................................... 2 

2 Ammontare del contratto ................................................................................................... 2 

3 Durata dell’Appalto ............................................................................................................ 2 

4 Attività e lavorazioni previste ............................................................................................. 2 

5 Documenti progettuali ....................................................................................................... 3 

5.1 Contenuto degli elaborati ................................................................................................ 3 

5.2 Elaborati aggiuntivi ......................................................................................................... 4 

6 Modalità di esecuzione dei Contratti .................................................................................. 4 

6.1 Affidamento Contratti attuativi ......................................................................................... 4 

6.2  Consegna lavori ......................................................................................................... 4 

6.3 Programma dei lavori ................................................................................................. 5 

6.4 Esecuzione degli interventi ........................................................................................ 5 

6.5 Istallazione dei cantieri ed accesso alle aree di Lavoro .............................................. 7 

6.6 Gestione delle interferenze ........................................................................................ 8 

6.7 Gestione dei rifiuti da lavorazione .............................................................................. 9 

6.8 Materiali forniti dall’Appaltatore ................................................................................ 11 

6.9 Dotazione minima e Produzione media .................................................................... 11 

6.10 Sospensione dei Lavori ........................................................................................ 13 

7 Prezzi .............................................................................................................................. 13 

8 Contabilità e Pagamenti .................................................................................................. 13 

9 Penali .............................................................................................................................. 15 

10 Disposizioni finali ......................................................................................................... 17 

 
  



Recinzioni –DT1                                 CSA -Parte Generale  

 

  2 
 

1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto riguarda i lavori di sostituzione e miglioramento delle recinzioni esistenti sulle tratte 
autostradali di competenza della Direzione I° Tronco di Genova. 
A07 MILANO-GENOVA  dal km 084+550  al km  133+600 

A10 GENOVA- SAVONA dal km 000+000 al km  044+785 

A12 GENOVA -SESTRI LEVANTE  dal km 000+000 al km  048+970 

A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE dal km 000+000 al km  197+116 

D26 DIRAMAZIONE PREDOSA – BETTOLE dal km 000+000 al km  017+135 

D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA – SANTHIA’ dal km 000+000 al km  030+734 

D8 DIRAMAZIONE GALLARATE – GATTICO  dal km 011+150 al km  023+221 

L’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti geograficamente così distinti: 
• Lotto 1- Tratte autostradali A26-D26-D36-D8 
• Lotto 2- Tratte autostradali A7-A10-A12  

L’appalto verrà eseguito mediante accordo quadro multioperatore ai sensi dell’art. 54 comma 
4 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2 Ammontare del contratto 

L’importo dell’accordo quadro è pari a € 2.800.000,00 di cui € 200.000,00 per oneri di 
sicurezza ed è cosi suddiviso tra i due Lotti :.  

Importo lavori da stima Importo lavori Importo sicurezza 

Lotto 1- A26-D26-D36-D8 cat. OS12-A € 1.550.000,00 €   125.000,00 

Lotto 2- A7-A10-A12 cat. OS12-A € 1.050.000,00 €     75.000,00  

TOTALE  € 2.600.000,00 € 200.000,00  

3 Durata dell’Appalto 

L’accordo Quadro avrà validità di 3 anni dalla data di aggiudicazione.  

4 Attività e lavorazioni previste 

Sono comprese all’interno del presente affidamento lavori tutte le attività necessarie alla 
sostituzione delle reti di recinzione con caratteristiche pari o superiori di quelle esistenti o 
integrazione di rinforzi sulle reti esistenti in base alle condizioni ed alle necessità individuate 
caso per caso dalla Committente.  
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Sono altresì comprese tutte le lavorazioni e attività accessorie connesse all’esecuzione dei 
lavori in argomento quali ad esempio: Scavi, demolizioni, ripristini di recinzione, posa 
segnaletica per l’esecuzione dei lavori, disboscamento delle scarpate, taglio piante, trasporto 
e smaltimento residui di lavorazione ecc.  

5 Documenti progettuali 

Gli elaborati tecnico-amministrativo sono forniti dalla Committente e potranno comprendere: 
Relazioni, Planimetrie, Elaborati grafici, schemi tipologici, Documentazione Fotografica, Stima 
dei Costi della Sicurezza, Elenco prezzi, Quadro economico e Capitolati. 
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (Relazioni, elaborati, Capitolati, etc) varranno 
le disposizioni più favorevoli per la Committente o quella della D.L. a suo insindacabile 
giudizio. 

5.1 Contenuto degli elaborati  

Di norma i suddetti elaborati riportano gli schemi e le prescrizioni di massima da adottare per 
ogni tipologia di intervento previsto in appalto, pertanto eventuali variazioni di dettaglio rispetto 
alle suddette prescrizioni, dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione 
Lavori.  
L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto nel 
pieno rispetto ed in conformità alle indicazioni progettuali riportate negli elaborati tecnici 
allegati al contratto senza apportare modifiche, varianti o migliorie. 
Qualora la natura dell’intervento e lo stato dei luoghi rendono inattuabili le indicazioni 
progettali contenute negli elaborati allegati al contratto, l’Appaltatore né dovrà dare immediata 
comunicazione descrivendo le cause di inapplicabilità delle soluzioni previste nei progetti  
della Committente.  
Non sono considerati varianti o modifiche tutte le opere e apprestamenti che l’Appaltatore 
dovrà impiegare o noleggiare, (a sue spese ed onere), diversi da quelli indicati in sede di 
affidamento e nei documenti allegati al presente contratto; né  potranno prevedersi diverse 
modalità di pagamento rispetto a quanto previsto dal presente capitolato. 
Qualora nel corso dell’ esecuzione si constati che all’interno dei Documenti Progettuali e/o nel 
Capitolato, non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o alcune caratteristiche 
tecnologiche di materiali, apparecchiature, impianti ecc., necessari per la perfetta esecuzione 
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delle attività e delle varie lavorazioni alle Norme, sarà facoltà del Direttore dei Lavori ordinarne 
l’esecuzione.  
In tali casi l’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi in conformità agli ordini impartiti dalla  che D.L. 
e senza che ad esso spetti alcun compenso particolare. 
Nel caso in cui l’attività o la lavorazione affidata all’Impresa necessiti di eventuali ed ulteriori 
approfondimenti progettuali, la Direzione Lavori avrà facoltà di richiedere all’Appaltatore 
l’emissione di relazioni, elaborati,  schede tecniche, Specifiche tecniche di mezzi e materiali e 
tutto quanto occorra alla chiara definizione delle attività ed attrezzature necessarie per 
compiere le lavorazioni. 

5.2 Elaborati aggiuntivi 

Per tutti gli interventi eseguiti, la Committente si riserva di richiedere all’Appaltatore, prima 
dell’ultimazione dei lavori, la consegna degli elaborati “As-built” relative alle opere da esso 
installate e/o messe in opera.   
Gli as-built dovranno contenere una planimetrica in scala 1:500 o 1:1000 tutti i tracciati di rete 
sostituita e l’indicazione puntuale della tipologia di impianto o rinforzo messo in opera.  
L’approvazione dei suddetti elaborati sarà a discrezione della Direzione Lavori e/o dalla 
Committenza. 

6 Modalità di esecuzione dei Contratti  

6.1 Affidamento Contratti attuativi 

I lavori si svolgeranno a seguito di affidamento di successivi contratti attuativi come stabilito 
nello Schema di Accordo Quadro ed in base alle prescrizioni in esso contenute. 

6.2  Consegna lavori 

Entro 45 giorni dalla stipula del contratto attuativo, previa autorizzazione del RUP, la Direzione 
dei Lavori convocherà con congruo anticipo e per iscritto l’Appaltatore per la firma del Verbale 
di Consegna lavori. 
Dalla data di consegna lavori  decorreranno i tempi di esecuzione del contratto specificati nel 
contratto e nel cronoprogramma lavori.  
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Al momento della sottoscrizione del consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà comunicare i  
nominativi del Direttore di Cantiere e/o l’elenco dei referenti delegati all’esecuzione del 
contratto. 
A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna lavori l’Appaltatore dovrà dare corso 
all’esecuzione di tutti gli interventi programmati e indicati negli elaborati allegato al contratto. 

6.3 Programma dei lavori 

I lavori affidati con i singoli contratti attuativi dovranno essere svolti nel rispetto della tempistica 
indicata nel programma lavori allegato ai predetti attuativi.  
Entro dieci giorni dalla consegna lavori, l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un 
Programma Esecutivo dei Lavori completo e dettagliato di tutte le attività che ritenga 
necessario effettuare.  
Il Programma Esecutivo Lavori  dovrà essere redatto in formato Gant con l’individuazione del 
percorso Critico e dovrà altresì considerare e contemplare le produzioni minime stabilite nel 
presente Capitolato, i tempi e le attività stabilite dal cronoprogramma lavori allegato al 
contratto attuativo.  
La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, potrà approvare o respingere il  
Programma Esecutivo redatto dall’Appaltatore.  
Qualora emerga la necessità apportare modifiche e/o integrazioni al programma Esecutivo, 
L’Appaltatore entro 10 giorni dalla Comunicazione da parte della Direzione Lavori dovrà 
ripresentare il nuovo programma lavori modificato in base alle prescrizioni richieste.  
La mancata presentazione del programma lavori comporterà l’applicazione delle penali o delle 
sanzioni previste nello schema di Accordo Quadro.  

6.4 Esecuzione degli interventi 

Tutti i lavori affidati dalla Committente dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore nel rispetto 
delle indicazioni progettuali fornite dagli elaborati allegati al contratto e/o in conformità agli 
Ordini di Servizio eventualmente emessi dalla DL, nonché nel pieno rispetto delle condizioni di 
sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale.  
Qualora per l’esecuzione degli interventi sia necessario accedere o acquisire 
temporaneamente aree esterne all’asse autostradale e non di proprietà di Autostrade per 
l’Italia, l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed onere ad acquisire tutti i permessi e le 
autorizzazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi affidati e senza che gli stessi diano 
luogo ad alcuno compenso. 
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In difetto dei permessi ad accedere alle aree di proprietà di enti terzi o confinanti della 
Committenza, l’Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni e gli oneri 
conseguenti dalla mancata richiesta dei permessi suddetti.   
Nell’evenienza in cui vi sia l’impossibilità di accedere ad aree o manufatti  per cause di forza 
maggiore o per indisponibilità dei confinanti,  l’Appaltatore è tenuto a comunicare per inscritto 
le cause  e le circostanze che rendono inattuabili gli interventi affidati. 
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo la perfetta regola d’arte e secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori, nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti normativi 
vigenti, dei Capitolati e delle prescrizioni predisposte dalla Committente.  
Nell’ambito del medesimo cantiere ed in funzione delle necessità della Committente, 
l’esecuzione delle attività affidate all’Appaltatore potranno essere coordinate con le esigenze 
derivanti dalla contemporaneità di altre Imprese.  
Il coordinamento con altre Imprese avverrà sulla base delle prescrizioni impartite dal Direttore 
dei Lavori, dai Direttori Operativi e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.   
La presenza di una o più Imprese all’interno del medesimo cantiere non darà luogo ad alcun 
tipo di indennizzo o protrazione dei tempi imposti negli OdS e dal Programma Esecutivo dei 
lavori predisposto dall’Appaltatore.  
La sorveglianza sulle attività e sulle lavorazioni del personale della Committente non esonera 
l’Appaltatore dalle responsabilità del contratto, nonché all’osservanza della regola dell’arte e 
dell’ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali carenze fossero passate 
inosservate al momento dell’esecuzione.  
A tal fine, il Committente si riserva, per il tramite della Direzione Lavori, in qualsiasi momento, 
anche posteriore all’esecuzione del opere o degli interventi e fino all’emissione del certificato 
di regolare esecuzione, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzione.  
L’Appaltatore è tenuto ad osservare il DUVRI, il PSC predisposto della Committente ,il Piano 
Operativo di Sicurezza da lei redatto e tutte le prescrizioni impartite dal CSE incaricato, 
secondo i dettami previsti  D.Lgs 81/2008.  
Tutti gli interventi e i lavori di manutenzione che insistono o interferiscono con il traffico 
veicolare presente sulle tratte autostradali devono essere tempestivamente comunicati agli 
operatori della Sala Radio sia per l'apposizione, sia per l'avvenuta rimozione della segnaletica 
di cantiere.  
A tal riguardo l'Impresa deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall’allegato 
“Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada””, nonché rispettare tutte le disposizione 
di legge nonché il Decreto Ministeriale 22/01/2019.  
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Si ordina altresì all'Appaltatore di ottemperare, in caso di necessità, alle prescrizioni di Legge 
relative all'Inquinamento Acustico previste dai Comuni nei quali si svolgono i lavori.  
I lavori potranno svolgersi nell’arco di 8 ÷ 12 ore giornaliere, fino alla modalità continuativa h 
24 suddivisa in turni di lavoro; in funzione delle esigenze di traffico può essere richiesta dalla 
Committente l’effettuazione delle lavorazioni esclusivamente di notte.  
La fascia oraria giornaliera di produttività del cantiere sarà stabilita dalla Direzione di Tronco 
competente in funzione dei livelli di traffico tipici o previsti della tratta autostradale interessata. 
In via del tutto eccezionale, variazioni ai suddetti tempi potranno essere richiesti e/o concessi 
dalla Committente per: 

• risolvere o gestire situazioni di emergenza (incidenti o altre situazioni che richiedano 
rapidi interventi di rimozione o integrazione della segnaletica); 

• consentire incrementi di produttività dei cantieri nei periodi e nelle tratte con i minori 
volumi di traffico (operatività fino a 7 giorni su 7 e/o fino alla modalità continuativa 24 
ore su 24); 

• ridurre l’impatto sul traffico dei cantieri stessi nelle fasce orarie e/o nei giorni di punta 
per la Circolazione. 

Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza relative alla segnalazione e alla segnaletica 
del cantiere, si prescrivono le soluzioni descritte dal “Disciplinare per l’installazione, 
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete  di Autostrade per l’italia”, di operare 
come indicato nel "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada" e di rispettare le 
procedure vigenti. La Direzione di Tronco competente è autorizzata a predisporre varianti 
migliorative ai fini della sicurezza degli utenti e degli operatori. 

6.5 Istallazione dei cantieri ed accesso alle aree di Lavoro 

Per ogni lavorazione e attività da eseguire, l’Appaltatore dovrà di volta in volta condividere con 
la Direzione Lavori, la posa e l’installazione dei cantieri su strada.  
Prima della posa e della rimozione L’Appaltatore è tenuto a rispettare quanto prescritto al 
punto precedente.  
La tipologia dei cantiere, le chiusure di corsie, le interdizioni al traffico ed in generale  tutto 
quanto occorre per eseguire gli interventi dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori e 
dal Coordinare della Sicurezza in corso di Esecuzione.  
Non saranno accettate, salvo casi di estrema urgenza o per ragioni di sicurezza, l’apposizione 
di segnaletiche non autorizzate fermo restando impregiudicata la facoltà della Committente di 
intraprendere qualsivoglia azione sanzionatoria.  
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Di norma le operazioni principali per l’approntamento dei cantieri sono:  
• L’installazione della segnaletica stradale per la chiusura totale o parziale al traffico del  

tratto autostradale interessato ai lavori. 
• L’installazione della segnaletica stradale per la chiusura totale o parziale al traffico del 

tratto di viabilità ordinaria ( o altro Ente gestore ) interessato ai lavori. 
• L’installazione di recinzioni da cantiere a delimitazione delle aree oggetto di intervento 

presso piazzali, parcheggi e oltre aree, anche private, interessate dai lavori. 
• Mezzi d’opera a protezione del personale operante sul nastro viario. 
• Apprestamenti generali di cantiere. 

Per le zone e per i manufatti che richiedono l’accesso al piano di lavoro non raggiungibili dal 
piano strada l’Appaltatore dovrà munirsi per tempo di tutte le attrezzature necessarie mediante 
l’impiego di:  

• mezzi d’opera, cestelli, piattaforme, ecc-, 
• opere provvisionali quali ponteggi a servizio, parapetti, linee vita, trabatelli, scale, ecc.. 

Tutte le risorse e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi alla prescrizioni di legge 
ed alle disposizioni impartite dal CSE.  
Qualora durante le esecuzione dei lavori, la DL e/o il CSE dovesse riscontrare anomalie 
operative e documentali sui mezzi e sulle risorse impiegate dall’impresa, gli stessi potranno a 
loro insindacabile giudizio disporre la sospensione immediata delle attività e l’allottamento dal 
cantiere delle risorse (uomini, mezzi e attrezzature) soggetti ad anomalia.  
Delle eventuali anomalie riscontrate e concernenti la sicurezza il CSE e/o la Direzione Lavori 
ne daranno comunicazione scritta a RUP che potrà intraprendere tutte le azioni di legge 
previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni  relative alla sicurezza dei lavoratori  
contenute all’interno D.Lgs. 81/2008. 

6.6 Gestione delle interferenze  

Fermo restando quanto specificato nello schema di Accordo Quadro, per tutti i lavori 
l’Appaltatore dovrà, ove possibile effettuare un sopralluogo al fine di valutare la presenza di 
eventuali interferenze con linee aeree o condutture di vario genere nonché valutare la 
segnaletica di cantiere più appropriata per le interferenze con il traffico veicolare e con 
previsto ed indicato nel PSC allegato al singolo contratto attuativo. 
L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso 
aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi 
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topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla 
Direzione Lavori. 
L’Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti 
dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative 
interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi per 
singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso 
diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali. 
L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una 
proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni 
di slittamento per il rapporto tra l’ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del 
succitato slittamento dei termini e l’importo degli interventi affidati previsto nello stesso 
periodo. 
L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente 
Contratto Attuativo ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia 
necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e 
fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all’Appaltatore stesso 
spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini definiti per ogni specifica 
lavorazione che verrà determinata con le modalità previste nel Contratto Attuativo o 
nell’Accordo Quadro. 

6.7 Gestione dei rifiuti da lavorazione  

L’appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di 
controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi 
competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa 
vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a 
semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori. 
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da 
demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore 
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della 
normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a 
qualunque distanza e quelli di smaltimento. 
L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto 
quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo 



Recinzioni –DT1                                 CSA -Parte Generale  

 

  10 
 

esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i 
campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del 
recuperatore e dello smaltitore, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il 
trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, 
nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di 
controllo. 
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per gli 
interventi compresi  nel presente Contratto Attuativo, l’Appaltatore a sua cura e spese 
chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da 
recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di 
recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte 
dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la 
realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei 
rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si 
potessero per qualunque ragione recuperare. 
L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovrà produrre per ogni cantiere 
un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che 
saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione. 
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così 
quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità 
competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore. 
Sono altresì considerati rifiuti le terre e rocce da scavo, salvo che il loro riutilizzo non sia 
espressamente previsto all’interno della Documentazione progettuale allegata al contratto o 
agli OdS emessi dalla Direzione Lavori. 
Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere 
oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per 
successiva determinazione dell’autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate 
al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la 
movimentazione come previsto. 
In materia di rifiuti, i prezzi individuati dall’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi 
comprensivi delle spese di trasporto e di ogni altro eventuale accorgimento necessario alla 
corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.   
In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l’Appaltatore 
dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della 
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legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno 
all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo 
avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per 
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative 
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque 
spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione degli 
interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero. 

6.8  Materiali forniti dall’Appaltatore 

Tutti i materiali forniti nel corso dell’esecuzione del contratto dall’Appaltatore dovranno essere 
conformi alle Norme tecniche allegato al Contratto, al Capitolato,  ai progetti predisposti  dalla 
Committente. 
Qualsiasi materiale e/o fornitura  prima della  posa dovrà essere preliminarmente  approvato e 
accettato dalla Direzione Lavori che né verificherà la rispondenza al progetto e al capitolato; in 
caso di diniego da parte della Direzione Lavori l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 
compenso.   
Nell’evenienza in cui all’interno dei documenti progettuali non siano specificate alcune 
caratteristiche tecniche, sarà cura ed onere dell’Appaltatore procurare tutta la documentazione 
tecnica utile per la preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori.  
Tutti i materiali impiegati in cantiere dovranno essere tracciati; sarà obbligo dell’Appaltatore 
consegnare, le eventuali certificazioni, i documenti di trasporto degli stessi in cantiere o presso 
i depositi della Società e quanto altro occorra a tracciare il materiali che verrà posto in opera. 
L’Appaltatore, prima della posa in opera dei materiali eventualmente forniti dalla Committente, 
è tenuto altresì a controllare la bontà e la qualità degli stessi segnalando in caso di difetti o 
anomali degli stessi alla Direzione Lavori e al personale della Committente. 

6.9 Dotazione minima e Produzione media  

Per l’esecuzione dei lavori la Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, 
prima dell’affidamento di ogni singolo contratto attuativo, nelle forme e modalità previste nello 
schema di Accordo Quadro, il rispetto criteri minimi imposti.  
Tali criteri minimi, potranno riguardare il numero di maestranze/squadre da impiegare nel 
corso dell’Appalto, la produzione giornaliera e/o mensile, il numero di attrezzature e quanto 
altro necessario per garantire per il rispetto dei piani di miglioramento e/o sostituzione della 
Committente.  
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Fatta salva la facoltà della Committente di variare in qualunque momento la dotazione minima 
richiesta e i quantitativi di produttività da garantire, si riporta di seguito la dotazione minima  e 
massima nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, la produzione minima richiesta:  

• Minimo 3 e massimo 5 squadre composte da n.3 operai e tutte le attrezzature 
necessarie, per turno giornaliero di 8 ore e per l’intera durata dell’Appalto. 

• Per gli interventi di sostituzione e/o installazione di rete di recinzione (Hmax=1.20 m) la 
produzione media giornaliera dovrà essere compresa tra 90 e 100 ml per ogni giorno 
lavorativo; 

• Per gli interventi di sostituzione e/o installazione di rete di recinzione (Hmax compresa 
tra 1.20 e 2.20 m) la produzione media giornaliera dovrà essere tra compresa 75 ml e 
85 ml per ogni giorno lavorativo; 

• Per gli interventi di miglioramento/rinforzo e riparazione locale delle reti esistenti la 
produzione media giornaliera dovrà essere compresa tra 95 ÷120 ml al giorno.  

Fermo restando i tempi di esecuzione degli interventi che saranno imposti dal 
cronoprogramma dei lavori di volta in volta allegato ai singoli contratti attuativi, la tempistica di 
esecuzione degli interventi sarà determinata in base alla produzione media giornaliera all’uopo  
nei contratti attuativi e la stessa e verrà monitorata ad ogni singolo Stato Avanzamento Lavori 
sulla base dei giorni effettivamente lavorati.    
Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori o della Committente (RUP), il mancato rispetto 
delle prescrizioni minime, in relazione al numero di squadre nonché il mancato rispetto della 
produttività media giornaliera contemplata nei cronoprogrammi allegati ai singoli contratti 
attuativi, sarà oggetto di applicazione di penali nei termini e nei modi specificati all’interno del 
presente capitolato o nel contratto attuativo.  
Ai fini del rispetto dei tempi imposti per il termine dell’Appalto, non saranno accettati ritardi da 
parte dell’Appaltatore in dipendenza della mancata disponibilità di eventuali noleggi di 
attrezzature, materiali e/o personale. 
L’Appaltatore dovrà quotidianamente, sempre e comunque informare, la Direzione Lavori e i 
Direttori Operativi sullo stato delle lavorazioni in corso o alla conclusione dei singoli interventi 
di rinforzo, ancorché localizzati;  
In caso di mancato rispetto termini previsti per l’ultimazione dei lavori e/o tempistiche 
concordate tra l’Appaltatore e la Committente e/o la Direzione Lavori, quest’ultima dovrà di 
applicare le penali previste al punto 9 del presente CSA.  
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6.10 Sospensione dei Lavori 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte le sospensioni come previste dalla 
schema di Accordo Quadro.  

7 Prezzi  

I lavori eseguiti dall’Appaltatore saranno liquidati in base ai prezzi unitari allegati al Contratto 
Attuativo assoggettati al ribasso secondo quanto previsto nei documenti di gara  e nello 
schema di accordo quadro. 
I prezzi di elenco prezzi allegati all’Accordo Quadro comprendono e compensano tutte le 
spese per la manodopera, mezzi d’opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture 
occorrenti, lavorazioni e materiali necessari, nonché delle spese generali.  
Per quanto riguarda le forniture di materiali nei prezzi, si intendono compensate di tutte le 
spese per darle a piè d'opera o ai magazzini di Autostrade per L’Italia, compreso ogni onere 
per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico 
dell'Appaltatore. 
L’applicazione dei prezzi, per le diverse categorie di lavoro, sarà effettuata sempre secondo i 
criteri previsti nello schema di Accordo Quadro.   
I prezzi, sotto le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s’intendono accettati 
dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, e quindi invariabili durante 
tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.  
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° 
comma dell’art. 1664 e 1467 del Codice Civile. 

8 Contabilità e Pagamenti  

Il lavori oggetto del presente Appalto saranno contabilizzati a misura sulla base delle 
lavorazioni e delle forniture effettivamente rese dall’Appaltatore ed in base ai prezzi contenuti 
nell’elenco prezzi unitari allegato al Contratto assoggettati al ribasso di gara offerto 
dall’Appaltatore. 
Per i lavori oggetti del presente Capitolato saranno emessi dalla  Direzione Lavori appositi 
Stato Avanzamento Lavori (SAL)  con cadenza Bimestrale. 
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Il certificato di pagamento verrà emesso entro 30 giorni dalla data di emissione del SAL previo 
assolvimento dell’impresa di tutti gli obblighi ammnistrativi previsti nel contratto e nello schema 
di Accordo Quadro.    
Per i lavori/prestazioni svolti dall’Appaltatore, nel caso in cui fossero di entità diversa rispetto a 
quanto previsto nella documentazione progettuale e/o dagli Ordini di Servizio emessi dalla 
Direzione Lavori, saranno accettati a insindacabile giudizio della D.L. solo se conformi alle 
disposizioni progettuali e contrattuali.  
Tutti i lavori verranno contabilizzati e pagati in base alle quantità effettivamente eseguite.  
In caso di mancata accettazione delle opere, sarà facoltà della Direzione Lavori ordinare la 
demolizione e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore e la conseguente non 
contabilizzazione sugli Stati avanzamento Lavori per la parte dei lavori non accettati o 
contestata.  
Le misure/verifiche saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con gli 
interventi, e saranno altresì riportate sui supporti informatici e/o cartacei controfirmati dai i 
Direttori Operativi o dalla Direzione Lavori e dall’Appaltatore.  
Entro la data di emissione del SAL, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori , con 
lettera datata e firmata dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore, i seguenti documenti, corredati 
di dettagliata documentazione fotografica rispettosa della normativa sulla privacy: 

• elenco dettagliato degli interventi eseguiti nei mesi  di riferimento del SAL;  
• ubicazione degli interventi eseguiti (progressiva chilometrica,  data e ora di 

installazione e rimozione cantieri ) 
• maestranze, materiali forniti  e mezzi impiegati per ogni intervento;  
• descrizione delle lavorazioni eseguite; 
• eventuale documentazione fotografica (con ora e data) durante e dopo l’intervento o 

ante e post interventi; 
• Tracciabilità dei materiali forniti quali ad es.: Certificazioni di prodotto, DdT,  Prove su 

materiali , Dossier di produzione, ecc 
• Copie dei formulari dei rifiuti prodotti dall’Appaltatore attestante il corretto smaltimento 

dei Rifiuti  
In mancanza di tali documenti la Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di 
non procedere all’allibramento contabile delle lavorazioni eseguite, né al loro pagamento. 
Qualora ai fini della contabilità e della verifica di quanto realizzato dall’Impresa, la DL necessiti 
di ulteriori rilievi, misurazioni, giustificazioni tecniche sui lavori eseguiti in relazione ai  materiali 
forniti o alle opere eseguite, l’Appaltatore dovrà tempestivamente e nelle modalità condivise 
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con la Direzione Lavori procedere alla messa a disposizione di tutti i mezzi, le attrezzature e 
quanto altro occorra all’accertamento della qualità e quantità delle opere eseguite.  
In difetto degli elementi giustificativi di cui sopra o in caso di rifiuto dell’Appaltatore a mettere a 
disposizione quanto occorra all’accertamento della qualità o della quantità delle 
lavorazioni/prestazioni da lui eseguite, sarà facoltà della Direzione Lavori procedere  a non 
contabilizzare tutti gli interventi, i materiali, le lavorazioni/prestazioni oggetto di 
approfondimento tecnico-contabile sino a quando l’Appaltatore produrrà la documentazione 
richiesta.  
Nel caso in cui la Direzione Lavori riscontri la Non Conformità (NC) delle opere e/o dei 
materiali impiegati dall’Appaltatore rispetto ai progetti, alle Norme Tecniche di Appalto o 
rispetto ai materiali approvati, purché siano tali da non pregiudicare - la sicurezza e la 
funzionalità delle opere, la stessa potrà valutare l’accettazione delle stesse nelle more della 
formalizzazione di un deprezzamento delle opere e/o delle forniture rese dall’Appaltatore. 
Tali Contestazioni o NC saranno comunicate per inscritto all’Appaltatore che dovrà nei termini 
e nei modi comunicati dalla Direzione Lavori, intraprendere tutte le attività e/o azioni 
necessarie a risolvere e sanare le lavorazioni oggetto di contestazione. 

9 Penali  

Nel corso dell’esecuzione del Contratto Attuativo, qualora l’Appaltatore non adempia alle 
pattuizioni contrattuali, la Committente e la Direzione Lavori avrà la facoltà di procedere 
all’applicazione delle penali di seguito specificate:  

a) per il caso di ritardata ultimazione dell’intervento rispetto ai termini previsti nel 
cronoprogramma allegato al contratto attuativo o nel programma esecutivo dei lavori 
presentato dall’impresa, nonché rispetto ai tempi imposti negli OdS della Direzione 
Lavori, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 1‰ (uno  per mille) 
dell’ammontare netto del contratto attuativo medesimo fino a un massimo del 10% 
dell’importo del contratto attuativo.  
L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del 
Committente al risarcimento del maggior danno subito.  
Qualora emerga un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma lavori 
questi, dovrà esporre con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o 
circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà e dal suo operato che hanno 
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determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti 
differimenti dei tempi di esecuzione.  
Resta in inteso, che l’eventuale accettazione da parte del Committente delle 
giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per 
l’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.  
In caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui 
esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, si 
applicheranno sul primo stato di avanzamento utile le trattenute pari corrispondenti alla 
penale di cui in precedenza.    
ln caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà 
imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. 

b) In caso di violazione rispetto agli impegni Contrattuali assunti ovvero in caso di 
mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e previsti nel presente capitolato o nel 
contratto attuativo, la Committente applicherà all’Appaltatore una penale, commisurata 
al costo della prestazione sostitutiva (ove determinabile) oppure un importo variabile 
tra € 500,00 e € 2.000,00 in relazione alla gravità della violazione e all’eventuale 
reiterazione, al comportamento dell’Appaltatore precedente e successivo alla 
violazione ed in particolare all’essersi eventualmente adoperato per eliminare le 
conseguenze negative della violazione, a valere sui corrispettivi a di cui ai successivi 
Stati di Avanzamento Lavori (SAL).  
L’ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% 
dell’importo complessivo contrattuale del singolo contratto attuativo, fermo restando la 
facoltà per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del 
Codice dei contratti. L’applicazione della penale non esclude il diritto del Committente 
al risarcimento del maggior danno subito.  

Le eventuali trattenute operate sui SAL per via delle suddette penali saranno riaccreditate 
all’Appaltatore senza interessi, riconoscimenti di compensi e/o indennizzi qualora nel corso 
dell’esecuzione egli provveda a recuperare il ritardo e/o raggiungere il livello di produzione 
previsto nel programma lavori. 
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10 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non compreso nel presente Capitolato, si farà riferimento allo schema di 
accordo Quadro, ed a quanto specificato all’interno dei singoli contratti Attuativi.  
 


