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1 Oggetto dell’appalto

L’appalto riguarda i lavori di sostituzione e miglioramento delle recinzioni esistenti sulle tratte

autostradali di competenza della Direzione I° Tronco di Genova.

AQ7 MILANO-GENOVA dal km 084+550 al km 133+600
Al10 GENOVA- SAVONA dal km 000+000 al km 044+785
Al2 GENOVA -SESTRI LEVANTE dal km 000+000 al km 048+970
A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE dal km 000+000 al km 197+116
D26 DIRAMAZIONE PREDOSA — BETTOLE dal km 000+000 al km 017+135
D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA — SANTHIA’ dal km 000+000 al km 030+734
D8 DIRAMAZIONE GALLARATE — GATTICO dal km 011+150 al km 023+221

L’appalto & suddiviso in n. 2 Lotti geograficamente cosi distinti:

* Lotto 1- Tratte autostradali A26-D26-D36-D8

» Lotto 2- Tratte autostradali A7-A10-A12
L’appalto verra eseguito mediante accordo quadro multioperatore ai sensi dell’art. 54 comma
4 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2 Ammontare del contratto

L'importo dellaccordo quadro € pari a € 2.800.000,00 di cui € 200.000,00 per oneri di

sicurezza ed & cosi suddiviso tra i due Lotti :.

Importo lavori da stima Importo lavori Importo sicurezza
Lotto 1- A26-D26-D36-D8 cat. 0S12-A € 1.550.000,00 € 125.000,00
Lotto 2- A7-A10-A12 cat. 0S12-A € 1.050.000,00 € 75.000,00
TOTALE € 2.600.000,00 € 200.000,00

3 Durata dell’Appalto

L’accordo Quadro avra validita di 3 anni dalla data di aggiudicazione.

4 Attivita e lavorazioni previste

Sono comprese all'interno del presente affidamento lavori tutte le attivita necessarie alla
sostituzione delle reti di recinzione con caratteristiche pari o superiori di quelle esistenti o
integrazione di rinforzi sulle reti esistenti in base alle condizioni ed alle necessita individuate

caso per caso dalla Committente.
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Sono altresi comprese tutte le lavorazioni e attivita accessorie connesse all’esecuzione dei
lavori in argomento quali ad esempio: Scavi, demolizioni, ripristini di recinzione, posa
segnaletica per I'esecuzione dei lavori, disboscamento delle scarpate, taglio piante, trasporto

e smaltimento residui di lavorazione ecc.

5 Documenti progettuali

Gli elaborati tecnico-amministrativo sono forniti dalla Committente e potranno comprendere:
Relazioni, Planimetrie, Elaborati grafici, schemi tipologici, Documentazione Fotografica, Stima
dei Costi della Sicurezza, Elenco prezzi, Quadro economico e Capitolati.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (Relazioni, elaborati, Capitolati, etc) varranno
le disposizioni piu favorevoli per la Committente o quella della D.L. a suo insindacabile

giudizio.
5.1 Contenuto degli elaborati

Di norma i suddetti elaborati riportano gli schemi e le prescrizioni di massima da adottare per
ogni tipologia di intervento previsto in appalto, pertanto eventuali variazioni di dettaglio rispetto
alle suddette prescrizioni, dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione
Lavori.

L’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto nel
pieno rispetto ed in conformita alle indicazioni progettuali riportate negli elaborati tecnici
allegati al contratto senza apportare modifiche, varianti o migliorie.

Qualora la natura dellintervento e lo stato dei luoghi rendono inattuabili le indicazioni
progettali contenute negli elaborati allegati al contratto, I’Appaltatore né dovra dare immediata
comunicazione descrivendo le cause di inapplicabilita delle soluzioni previste nei progetti
della Committente.

Non sono considerati varianti o modifiche tutte le opere e apprestamenti che I'Appaltatore
dovra impiegare o noleggiare, (a sue spese ed onere), diversi da quelli indicati in sede di
affidamento e nei documenti allegati al presente contratto; né potranno prevedersi diverse
modalita di pagamento rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

Qualora nel corso dell’ esecuzione si constati che all’interno dei Documenti Progettuali e/o nel
Capitolato, non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o alcune caratteristiche

tecnologiche di materiali, apparecchiature, impianti ecc., necessari per la perfetta esecuzione

autostrade ”;Jt?r' [italia



Recinzioni -DT1 CSA -Parte Generale

delle attivita e delle varie lavorazioni alle Norme, sara facolta del Direttore dei Lavori ordinarne
'esecuzione.

In tali casi I'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi in conformita agli ordini impartiti dalla che D.L.
e senza che ad esso spetti alcun compenso particolare.

Nel caso in cui l'attivita o la lavorazione affidata all'lmpresa necessiti di eventuali ed ulteriori
approfondimenti progettuali, la Direzione Lavori avra facolta di richiedere all’Appaltatore
I'emissione di relazioni, elaborati, schede tecniche, Specifiche tecniche di mezzi e materiali e
tutto quanto occorra alla chiara definizione delle attivita ed attrezzature necessarie per

compiere le lavorazioni.
5.2 Elaborati aggiuntivi

Per tutti gli interventi eseguiti, la Committente si riserva di richiedere all’Appaltatore, prima
dell'ultimazione dei lavori, la consegna degli elaborati “As-built” relative alle opere da esso
installate e/o messe in opera.

Gli as-built dovranno contenere una planimetrica in scala 1:500 o 1:1000 tutti i tracciati di rete
sostituita e l'indicazione puntuale della tipologia di impianto o rinforzo messo in opera.
L’approvazione dei suddetti elaborati sara a discrezione della Direzione Lavori e/o dalla

Committenza.

6 Modalita di esecuzione dei Contratti

6.1 Affidamento Contratti attuativi

| lavori si svolgeranno a seguito di affidamento di successivi contratti attuativi come stabilito

nello Schema di Accordo Quadro ed in base alle prescrizioni in esso contenute.
6.2 Consegna lavori

Entro 45 giorni dalla stipula del contratto attuativo, previa autorizzazione del RUP, la Direzione
dei Lavori convochera con congruo anticipo e per iscritto I'’Appaltatore per la firma del Verbale
di Consegna lavori.

Dalla data di consegna lavori decorreranno i tempi di esecuzione del contratto specificati nel

contratto e nel cronoprogramma lavori.
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Al momento della sottoscrizione del consegna dei lavori, I'’Appaltatore dovra comunicare i
nominativi del Direttore di Cantiere e/o I'elenco dei referenti delegati allesecuzione del
contratto.

A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna lavori I'’Appaltatore dovra dare corso

all’'esecuzione di tutti gli interventi programmati e indicati negli elaborati allegato al contratto.
6.3  Programma dei lavori

| lavori affidati con i singoli contratti attuativi dovranno essere svolti nel rispetto della tempistica
indicata nel programma lavori allegato ai predetti attuativi.

Entro dieci giorni dalla consegna lavori, 'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori un
Programma Esecutivo dei Lavori completo e dettagliato di tutte le attivita che ritenga
necessario effettuare.

Il Programma Esecutivo Lavori dovra essere redatto in formato Gant con l'individuazione del
percorso Critico e dovra altresi considerare e contemplare le produzioni minime stabilite nel
presente Capitolato, i tempi e le attivita stabilite dal cronoprogramma lavori allegato al
contratto attuativo.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, potra approvare o respingere |l
Programma Esecutivo redatto dall’Appaltatore.

Qualora emerga la necessita apportare modifiche e/o integrazioni al programma Esecutivo,
L’Appaltatore entro 10 giorni dalla Comunicazione da parte della Direzione Lavori dovra
ripresentare il nuovo programma lavori modificato in base alle prescrizioni richieste.

La mancata presentazione del programma lavori comportera I'applicazione delle penali o delle

sanzioni previste nello schema di Accordo Quadro.
6.4  Esecuzione degli interventi

Tutti i lavori affidati dalla Committente dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore nel rispetto
delle indicazioni progettuali fornite dagli elaborati allegati al contratto e/o in conformita agli
Ordini di Servizio eventualmente emessi dalla DL, nonché nel pieno rispetto delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale.

Qualora per [I'esecuzione degli interventi sia necessario accedere o0 acquisire
temporaneamente aree esterne allasse autostradale e non di proprieta di Autostrade per
I'ltalia, 'Appaltatore dovra provvedere a propria cura ed onere ad acquisire tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie per I'esecuzione degli interventi affidati e senza che gli stessi diano

luogo ad alcuno compenso.
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In difetto dei permessi ad accedere alle aree di proprieta di enti terzi o confinanti della
Committenza, I'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile di tutti i danni e gli oneri
conseguenti dalla mancata richiesta dei permessi suddetti.

Nell’evenienza in cui vi sia 'impossibilita di accedere ad aree o manufatti per cause di forza
maggiore o per indisponibilita dei confinanti, I’Appaltatore & tenuto a comunicare per inscritto
le cause e le circostanze che rendono inattuabili gli interventi affidati.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo la perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti normativi
vigenti, dei Capitolati e delle prescrizioni predisposte dalla Committente.

Nellambito del medesimo cantiere ed in funzione delle necessita della Committente,
I'esecuzione delle attivita affidate all’Appaltatore potranno essere coordinate con le esigenze
derivanti dalla contemporaneita di altre Imprese.

Il coordinamento con altre Imprese avverra sulla base delle prescrizioni impartite dal Direttore
dei Lavori, dai Direttori Operativi e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
La presenza di una o piu Imprese all'interno del medesimo cantiere non dara luogo ad alcun
tipo di indennizzo o protrazione dei tempi imposti negli OdS e dal Programma Esecutivo dei
lavori predisposto dall’Appaltatore.

La sorveglianza sulle attivita e sulle lavorazioni del personale della Committente non esonera
I'Appaltatore dalle responsabilita del contratto, nonché all’osservanza della regola dell’arte e
dell'ottima qualita dei materiali impiegati, anche se eventuali carenze fossero passate
inosservate al momento dell’esecuzione.

A tal fine, il Committente si riserva, per il tramite della Direzione Lavori, in qualsiasi momento,
anche posteriore all’esecuzione del opere o degli interventi e fino allemissione del certificato
di regolare esecuzione, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzione.

L’Appaltatore & tenuto ad osservare il DUVRI, il PSC predisposto della Committente ,il Piano
Operativo di Sicurezza da lei redatto e tutte le prescrizioni impartite dal CSE incaricato,
secondo i dettami previsti D.Lgs 81/2008.

Tutti gli interventi e i lavori di manutenzione che insistono o interferiscono con il traffico
veicolare presente sulle tratte autostradali devono essere tempestivamente comunicati agli
operatori della Sala Radio sia per |'apposizione, sia per I'avvenuta rimozione della segnaletica
di cantiere.

A tal riguardo I'lmpresa deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall’allegato
“Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada”, nonché rispettare tutte le disposizione

di legge nonché il Decreto Ministeriale 22/01/2019.
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Si ordina altresi all'Appaltatore di ottemperare, in caso di necessita, alle prescrizioni di Legge
relative all'lnquinamento Acustico previste dai Comuni nei quali si svolgono i lavori.
| lavori potranno svolgersi nell'arco di 8 + 12 ore giornaliere, fino alla modalita continuativa h
24 suddivisa in turni di lavoro; in funzione delle esigenze di traffico puo essere richiesta dalla
Committente I'effettuazione delle lavorazioni esclusivamente di notte.
La fascia oraria giornaliera di produttivita del cantiere sara stabilita dalla Direzione di Tronco
competente in funzione dei livelli di traffico tipici o previsti della tratta autostradale interessata.
In via del tutto eccezionale, variazioni ai suddetti tempi potranno essere richiesti e/o concessi
dalla Committente per:
* risolvere o gestire situazioni di emergenza (incidenti o altre situazioni che richiedano
rapidi interventi di rimozione o integrazione della segnaletica);
» consentire incrementi di produttivita dei cantieri nei periodi e nelle tratte con i minori
volumi di traffico (operativita fino a 7 giorni su 7 e/o fino alla modalita continuativa 24
ore su 24);
» ridurre I'impatto sul traffico dei cantieri stessi nelle fasce orarie e/o nei giorni di punta
per la Circolazione.
Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza relative alla segnalazione e alla segnaletica
del cantiere, si prescrivono le soluzioni descritte dal “Disciplinare per [linstallazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla refe di Autostrade per litalia’, di operare
come indicato nel "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su stradd' e di rispettare le
procedure vigenti. La Direzione di Tronco competente € autorizzata a predisporre varianti

migliorative ai fini della sicurezza degli utenti e degli operatori.
6.5 Istallazione dei cantieri ed accesso alle aree di Lavoro

Per ogni lavorazione e attivita da eseguire, I’Appaltatore dovra di volta in volta condividere con
la Direzione Lavori, la posa e l'installazione dei cantieri su strada.

Prima della posa e della rimozione L’Appaltatore & tenuto a rispettare quanto prescritto al
punto precedente.

La tipologia dei cantiere, le chiusure di corsie, le interdizioni al traffico ed in generale tutto
quanto occorre per eseguire gli interventi dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori e
dal Coordinare della Sicurezza in corso di Esecuzione.

Non saranno accettate, salvo casi di estrema urgenza o per ragioni di sicurezza, I'apposizione
di segnaletiche non autorizzate fermo restando impregiudicata la facolta della Committente di

intraprendere qualsivoglia azione sanzionatoria.
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Di norma le operazioni principali per 'approntamento dei cantieri sono:

» L’installazione della segnaletica stradale per la chiusura totale o parziale al traffico del

tratto autostradale interessato ai lavori.

» L’installazione della segnaletica stradale per la chiusura totale o parziale al traffico del

tratto di viabilita ordinaria ( o altro Ente gestore ) interessato ai lavori.

* L’installazione di recinzioni da cantiere a delimitazione delle aree oggetto di intervento

presso piazzali, parcheggi e oltre aree, anche private, interessate dai lavori.

* Mezzi d’opera a protezione del personale operante sul nastro viario.

* Apprestamenti generali di cantiere.

Per le zone e per i manufatti che richiedono I'accesso al piano di lavoro non raggiungibili dal
piano strada I'’Appaltatore dovra munirsi per tempo di tutte le attrezzature necessarie mediante
l'impiego di:

» mezzi d’opera, cestelli, piattaforme, ecc-,

» opere provvisionali quali ponteggi a servizio, parapetti, linee vita, trabatelli, scale, ecc..
Tutte le risorse e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi alla prescrizioni di legge
ed alle disposizioni impartite dal CSE.

Qualora durante le esecuzione dei lavori, la DL e/o il CSE dovesse riscontrare anomalie
operative e documentali sui mezzi e sulle risorse impiegate dall'impresa, gli stessi potranno a
loro insindacabile giudizio disporre la sospensione immediata delle attivita e I'allottamento dal
cantiere delle risorse (uomini, mezzi e attrezzature) soggetti ad anomalia.

Delle eventuali anomalie riscontrate e concernenti la sicurezza il CSE e/o la Direzione Lavori
ne daranno comunicazione scritta a RUP che potra intraprendere tutte le azioni di legge
previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori

contenute all'interno D.Lgs. 81/2008.
6.6  Gestione delle interferenze

Fermo restando quanto specificato nello schema di Accordo Quadro, per tutti i lavori
I'’Appaltatore dovra, ove possibile effettuare un sopralluogo al fine di valutare la presenza di
eventuali interferenze con linee aeree o condutture di vario genere nonché valutare la
segnaletica di cantiere piu appropriata per le interferenze con il traffico veicolare e con
previsto ed indicato nel PSC allegato al singolo contratto attuativo.

L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che cio gli dia diritto a compenso

aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi
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topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla
Direzione Lavori.

L’Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti
dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative
interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi per
singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso
diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avra diritto solo ad una
proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni
di slittamento per il rapporto tra 'ammontare degli interventi affidati non eseguiti per effetto del
succitato slittamento dei termini e l'importo degli interventi affidati previsto nello stesso
periodo.

L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente
Contratto Attuativo ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi affidati sia
necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e
fermo restando che alla relativa rimozione provvedera il Committente, all Appaltatore stesso
spettera esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini definiti per ogni specifica
lavorazione che verra determinata con le modalita previste nel Contratto Attuativo o

nell’Accordo Quadro.
6.7 Gestione dei rifiuti da lavorazione

L’appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di
controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi
competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa
vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a
semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da
demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui I'appaltatore
intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della
normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a
qualunque distanza e quelli di smaltimento.

L’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto

quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo
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esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i
campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del
recuperatore e dello smaltitore, i registri di carico e scarico, i formulari standard per |l
trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER,
nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di
controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per gli
interventi compresi nel presente Contratto Attuativo, I'’Appaltatore a sua cura e spese
chiedera alle autorita competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da
recuperare e dell'attivita di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese ['attivita di
recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte
dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso lindividuazione, la
realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei
rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e I'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si
potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovra produrre per ogni cantiere
un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che
saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi
quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorita
competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

Sono altresi considerati rifiuti le terre e rocce da scavo, salvo che il loro riutilizzo non sia
espressamente previsto all'interno della Documentazione progettuale allegata al contratto o
agli OdS emessi dalla Direzione Lavori.

Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere
oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per
successiva determinazione dell’autorita competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate
al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la
movimentazione come previsto.

In materia di rifiuti, i prezzi individuati dall’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi
comprensivi delle spese di trasporto e di ogni altro eventuale accorgimento necessario alla
corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, I'’Appaltatore

dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della
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legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno
allambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo
avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per
eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque
spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione degli

interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
6.8 Materiali forniti dall’Appaltatore

Tutti i materiali forniti nel corso dell’esecuzione del contratto dall’Appaltatore dovranno essere
conformi alle Norme tecniche allegato al Contratto, al Capitolato, ai progetti predisposti dalla
Committente.

Qualsiasi materiale e/o fornitura prima della posa dovra essere preliminarmente approvato e
accettato dalla Direzione Lavori che né verifichera la rispondenza al progetto e al capitolato; in
caso di diniego da parte della Direzione Lavori I'Appaltatore non avra diritto ad alcun
compenso.

Nell’evenienza in cui allinterno dei documenti progettuali non siano specificate alcune
caratteristiche tecniche, sara cura ed onere dell’ Appaltatore procurare tutta la documentazione
tecnica utile per la preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori.

Tutti i materiali impiegati in cantiere dovranno essere tracciati; sara obbligo dell’Appaltatore
consegnare, le eventuali certificazioni, i documenti di trasporto degli stessi in cantiere o presso
i depositi della Societa e quanto altro occorra a tracciare il materiali che verra posto in opera.
L’Appaltatore, prima della posa in opera dei materiali eventualmente forniti dalla Committente,
e tenuto altresi a controllare la bonta e la qualita degli stessi segnalando in caso di difetti o

anomali degli stessi alla Direzione Lavori e al personale della Committente.
6.9 Dotazione minima e Produzione media

Per I'esecuzione dei lavori la Committente si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore,
prima dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo, nelle forme e modalita previste nello
schema di Accordo Quadro, il rispetto criteri minimi imposti.

Tali criteri minimi, potranno riguardare il numero di maestranze/squadre da impiegare nel
corso dell’Appalto, la produzione giornaliera e/o mensile, il numero di attrezzature e quanto
altro necessario per garantire per il rispetto dei piani di miglioramento e/o sostituzione della

Committente.
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Fatta salva la facolta della Committente di variare in qualunque momento la dotazione minima
richiesta e i quantitativi di produttivita da garantire, si riporta di seguito la dotazione minima e
massima nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, la produzione minima richiesta:

« Minimo 3 e massimo 5 squadre composte da n.3 operai e tutte le attrezzature
necessarie, per turno giornaliero di 8 ore e per I'intera durata dell’Appailto.

» Per gli interventi di sostituzione e/o installazione di rete di recinzione (Hmax=1.20 m) la
produzione media giornaliera dovra essere compresa tra 90 e 100 ml per ogni giorno
lavorativo;

» Per gli interventi di sostituzione e/o installazione di rete di recinzione (Hmax cOmpresa
tra 1.20 e 2.20 m) la produzione media giornaliera dovra essere tra compresa 75 ml e
85 ml per ogni giorno lavorativo;

» Per gli interventi di miglioramento/rinforzo e riparazione locale delle reti esistenti la
produzione media giornaliera dovra essere compresa tra 95 +120 ml al giorno.

Fermo restando i tempi di esecuzione degli interventi che saranno imposti dal
cronoprogramma dei lavori di volta in volta allegato ai singoli contratti attuativi, la tempistica di
esecuzione degli interventi sara determinata in base alla produzione media giornaliera all’'uopo
nei contratti attuativi e la stessa e verra monitorata ad ogni singolo Stato Avanzamento Lavori
sulla base dei giorni effettivamente lavorati.

Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori o della Committente (RUP), il mancato rispetto
delle prescrizioni minime, in relazione al numero di squadre nonché il mancato rispetto della
produttivita media giornaliera contemplata nei cronoprogrammi allegati ai singoli contratti
attuativi, sara oggetto di applicazione di penali nei termini e nei modi specificati all'interno del
presente capitolato o nel contratto attuativo.

Ai fini del rispetto dei tempi imposti per il termine dell’Appalto, non saranno accettati ritardi da
parte dellAppaltatore in dipendenza della mancata disponibilita di eventuali noleggi di
attrezzature, materiali e/o personale.

L’Appaltatore dovra quotidianamente, sempre e comunque informare, la Direzione Lavori e i
Direttori Operativi sullo stato delle lavorazioni in corso o alla conclusione dei singoli interventi
di rinforzo, ancorché localizzati;

In caso di mancato rispetto termini previsti per l'ultimazione dei lavori e/o tempistiche
concordate tra I'Appaltatore e la Committente e/o la Direzione Lavori, quest’ultima dovra di

applicare le penali previste al punto 9 del presente CSA.
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6.10 Sospensione dei Lavori

Durante il corso dellappalto potranno essere disposte le sospensioni come previste dalla

schema di Accordo Quadro.

7 Prezzi

I lavori eseguiti dall’Appaltatore saranno liquidati in base ai prezzi unitari allegati al Contratto
Attuativo assoggettati al ribasso secondo quanto previsto nei documenti di gara e nello
schema di accordo quadro.

| prezzi di elenco prezzi allegati allAccordo Quadro comprendono e compensano tutte le
spese per la manodopera, mezzi d’opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, lavorazioni e materiali necessari, nonché delle spese generali.

Per quanto riguarda le forniture di materiali nei prezzi, si intendono compensate di tutte le
spese per darle a pié d'opera o ai magazzini di Autostrade per L’ltalia, compreso ogni onere
per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico
dell’Appaltatore.

L’applicazione dei prezzi, per le diverse categorie di lavoro, sara effettuata sempre secondo i
criteri previsti nello schema di Accordo Quadro.

| prezzi, sotto le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati
dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, e quindi invariabili durante
tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Non &€ ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1°
comma dell’art. 1664 e 1467 del Codice Civile.

8 Contabilita e Pagamenti

Il lavori oggetto del presente Appalto saranno contabilizzati a misura sulla base delle
lavorazioni e delle forniture effettivamente rese dall’Appaltatore ed in base ai prezzi contenuti
nellelenco prezzi unitari allegato al Contratto assoggettati al ribasso di gara offerto
dall’Appaltatore.

Per i lavori oggetti del presente Capitolato saranno emessi dalla Direzione Lavori appositi

Stato Avanzamento Lavori (SAL) con cadenza Bimestrale.

autostrade”p er litalia



Recinzioni -DT1 CSA -Parte Generale

Il certificato di pagamento verra emesso entro 30 giorni dalla data di emissione del SAL previo
assolvimento dell'impresa di tutti gli obblighi ammnistrativi previsti nel contratto e nello schema
di Accordo Quadro.
Per i lavori/prestazioni svolti dall’Appaltatore, nel caso in cui fossero di entita diversa rispetto a
quanto previsto nella documentazione progettuale e/o dagli Ordini di Servizio emessi dalla
Direzione Lavori, saranno accettati a insindacabile giudizio della D.L. solo se conformi alle
disposizioni progettuali e contrattuali.
Tutti i lavori verranno contabilizzati e pagati in base alle quantita effettivamente eseguite.
In caso di mancata accettazione delle opere, sara facolta della Direzione Lavori ordinare la
demolizione e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore e la conseguente non
contabilizzazione sugli Stati avanzamento Lavori per la parte dei lavori non accettati o
contestata.
Le misure/verifiche saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera con gli
interventi, e saranno altresi riportate sui supporti informatici e/o cartacei controfirmati dai i
Direttori Operativi o dalla Direzione Lavori e dall’Appaltatore.
Entro la data di emissione del SAL, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori , con
lettera datata e firmata dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore, i seguenti documenti, corredati
di dettagliata documentazione fotografica rispettosa della normativa sulla privacy:
» elenco dettagliato degli interventi eseguiti nei mesi di riferimento del SAL;
» ubicazione degli interventi eseguiti (progressiva chilometrica, data e ora di
installazione e rimozione cantieri )
* maestranze, materiali forniti e mezzi impiegati per ogni intervento;
» descrizione delle lavorazioni eseguite;
» eventuale documentazione fotografica (con ora e data) durante e dopo l'intervento o
ante e post interventi;
» Tracciabilita dei materiali forniti quali ad es.: Certificazioni di prodotto, DdT, Prove su
materiali , Dossier di produzione, ecc
» Copie dei formulari dei rifiuti prodotti dall’Appaltatore attestante il corretto smaltimento
dei Rifiuti
In mancanza di tali documenti la Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, avra facolta di
non procedere all’allibramento contabile delle lavorazioni eseguite, né al loro pagamento.
Qualora ai fini della contabilita e della verifica di quanto realizzato dall'Impresa, la DL necessiti
di ulteriori rilievi, misurazioni, giustificazioni tecniche sui lavori eseguiti in relazione ai materiali

forniti o alle opere eseguite, I'Appaltatore dovra tempestivamente e nelle modalita condivise
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con la Direzione Lavori procedere alla messa a disposizione di tutti i mezzi, le attrezzature e
quanto altro occorra all'accertamento della qualita e quantita delle opere eseguite.

In difetto degli elementi giustificativi di cui sopra o in caso di rifiuto dell’ Appaltatore a mettere a
disposizione quanto occorra all’accertamento della qualita o della quantita delle
lavorazioni/prestazioni da lui eseguite, sara facolta della Direzione Lavori procedere a non
contabilizzare tutti gli interventi, i materiali, le lavorazioni/prestazioni oggetto di
approfondimento tecnico-contabile sino a quando I'Appaltatore produrra la documentazione
richiesta.

Nel caso in cui la Direzione Lavori riscontri la Non Conformita (NC) delle opere e/o dei
materiali impiegati dal’Appaltatore rispetto ai progetti, alle Norme Tecniche di Appalto o

rispetto ai materiali approvati, purché siano tali da non pregiudicare - la sicurezza e la

funzionalita delle opere, la stessa potra valutare I'accettazione delle stesse nelle more della

formalizzazione di un deprezzamento delle opere e/o delle forniture rese dall’Appaltatore.
Tali Contestazioni o NC saranno comunicate per inscritto all’Appaltatore che dovra nei termini
e nei modi comunicati dalla Direzione Lavori, intraprendere tutte le attivita e/o azioni

necessarie a risolvere e sanare le lavorazioni oggetto di contestazione.

9 Penali

Nel corso dell’esecuzione del Contratto Attuativo, qualora I'Appaltatore non adempia alle
pattuizioni contrattuali, la Committente e la Direzione Lavori avra la facolta di procedere
all'applicazione delle penali di seguito specificate:
a) per il caso di ritardata ultimazione dell'intervento rispetto ai termini previsti nel
cronoprogramma allegato al contratto attuativo o nel programma esecutivo dei lavori
presentato dallimpresa, nonché rispetto ai tempi imposti negli OdS della Direzione

Lavori, verra applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 1%o0 (uno per mille)

dellammontare netto del contratto attuativo medesimo fino a un massimo del 10%
dellimporto del contratto attuativo.

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del
Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma lavori
questi, dovra esporre con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o

circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta e dal suo operato che hanno
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determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti
differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in inteso, che l'eventuale accettazione da parte del Committente delle
giustificazioni relative al succitato ritardo non comportera di per sé diritto per
I'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

In caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui
esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, si
applicheranno sul primo stato di avanzamento utile le trattenute pari corrispondenti alla
penale di cui in precedenza.

In caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verra
imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

b) In caso di violazione rispetto agli impegni Contrattuali assunti ovvero in caso di
mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e previsti nel presente capitolato o nel
contratto attuativo, la Committente applichera all’Appaltatore una penale, commisurata
al costo della prestazione sostitutiva (ove determinabile) oppure un importo variabile
tra € 500,00 e € 2.000,00 in relazione alla gravita della violazione e all’eventuale
reiterazione, al comportamento dellAppaltatore precedente e successivo alla
violazione ed in particolare all’essersi eventualmente adoperato per eliminare le
conseguenze negative della violazione, a valere sui corrispettivi a di cui ai successivi
Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

L’'ammontare complessivo della penale suddetta non potra eccedere il 10%
dellimporto complessivo contrattuale del singolo contratto attuativo, fermo restando la
facolta per la Committente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del
Codice dei contratti. L’applicazione della penale non esclude il diritto del Committente
al risarcimento del maggior danno subito.
Le eventuali trattenute operate sui SAL per via delle suddette penali saranno riaccreditate
all’Appaltatore senza interessi, riconoscimenti di compensi e/o indennizzi qualora nel corso
dell’esecuzione egli provveda a recuperare il ritardo e/o raggiungere il livello di produzione

previsto nel programma lavori.
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10 Disposizioni finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Capitolato, si fara riferimento allo schema di

accordo Quadro, ed a quanto specificato all'interno dei singoli contratti Attuativi.
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