

**CONTRATTO ATTUATIVO N. ...**

**RIF. ACCORDO QUADRO N. ... DEL ...**

per l'esecuzione dei lavori di ... ubicati nel tratto ... dell'Autostrada ...

Tender n. ... - CIG ... - CUP ... - Commessa n. ... - Contratto SAP n. ... / Lotto ... /

Contratto SAP Attuativo n. ...

CIG Derivato ...

**TRA**

“**AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione .... Tronco .... con sede in..... / (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di ..... (C.F. ...), nella sua qualità di ..... *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)

**E**

..... con sede e domicilio legale in ....., alla Via ..... - Codice Fiscale n. .... e Partita I.V.A. n. .... in persona del/della Sig. / Sig.ra ..... (C.F. ...), nella qualità di ..... giusta i poteri a lui conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ....., avente sede legale in ....., alla Via ....., Codice Fiscale n. .... e Partita I.V.A. n. ....(Mandante) e con ....., avente sede legale in ....., alla Via ....., Codice Fiscale n. .... e Partita I.V.A. n. .... (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore .....

di seguito anche definite congiuntamente le “**Parti**”

**PREMESSO:**

- che in data ..... è stato stipulato, tra ASPI e l'Appaltatore un Accordo Quadro (Cod. App. ...., CIG .....) (in seguito “Accordo Quadro”) con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023/ più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 /, per la regolamentazione dell'affidamento dei Lavori in oggetto;
- che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l'emissione di contratti esecutivi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all'oggetto dell'Accordo Quadro indicato in epigrafe;
- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo (in seguito, “Contratto Attuativo”), si rimanda ai contenuti dell'Accordo Quadro suddetto, in quanto pienamente validi ed efficaci tra le Parti;
- che l'Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessari al perfezionamento del presente Contratto Attuativo, nonché le dichiarazioni relative al permanere dei requisiti generali e speciali;

- che il presente Contratto Attuativo viene emesso da questo Committente in ragione dell'Accordo Quadro in epigrafe.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2**

##### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell'Accordo Quadro citato in epigrafe.

Con il presente Contratto Attuativo il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, nonché nell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e, ove presenti, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente Contratto Attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegare e riportate all'interno dell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed allegare, formando parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

Nello specifico del presente Contratto Attuativo, gli elaborati e/o documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte integrante e sostanziale, sono di seguito elencati:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

#### **Articolo 3**

##### DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente affidamento riguardano ..... più compiutamente descritti negli allegati al presente atto.

#### **Articolo 4**

##### IMPORTO E FATTURAZIONE

L'importo del presente Contratto Attuativo ammonta ad € ..... (.....), oltre IVA e oneri accessori ove dovuti, al netto del ribasso del ..... % (.....) / [da adattare sulla base delle singole esigenze e sulla base dell'impostazione dell'affidamento: ad esempio in base al tipo di attività affidata in fase di contabilizzazione] sugli Elenchi Prezzi unitari da ultimo aggiornati, così determinato:

/- € ..... (.....), per lavori a misura, al netto degli oneri di sicurezza; /

/- € ..... (.....), per lavori a corpo, al netto degli oneri di sicurezza; /

/- € ..... (...../...) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. /

Nel presente Contratto Attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA:

- OG ..... di cui € ..... per oneri di sicurezza;
- OS ..... di cui € ..... per oneri di sicurezza.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto Attuativo, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro, ivi compresi gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel presente Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Coordinamento e Sicurezza e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali - nessuna esclusa ed eccettuata - che possano, comunque, influire sull'esecuzione dell'opera.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti del Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato nelle premesse dell'Accordo Quadro, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

In ogni caso, per le modalità di contabilità e fatturazione, si rimanda a quanto previsto all'articolo “PAGAMENTI” dell'Accordo Quadro.

## Articolo 5

### CORRISPETTIVO

*[verificare coerenza con previsioni AQ di riferimento]*

#### **/ (Appalto a misura)**

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: /

**2)** / mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari da ultimo aggiornati, da assoggettare al ribasso del ...%. /

#### **/ (Appalto a corpo)**

I corrispettivi delle opere a corpo verranno valutati e determinati in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale di cui al precedente articolo “IMPORTO E FATTURAZIONE”. /

#### **/ (Appalto misto)**

I corrispettivi verranno valutati e determinati: *[da modificare/integrare a seconda delle necessità dell'Appalto]*

- per le opere a misura:

**1)** / mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari da ultimo aggiornato, da assoggettare al ribasso del ...%. /

- per le opere a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale di cui al precedente articolo “IMPORTO E FATTURAZIONE”.

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione del ribasso contrattualizzato l'Appaltatore ha tenuto debito

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nell'Accordo Quadro e nei documenti al presente atto allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € ....., determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento, sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza allegato all'Accordo Quadro.

Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, inclusa – ma non limitata – la viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave progettualmente previste e delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri connessi e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE";
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nello schema del presente Contratto Attuativo, / nel Capitolato Speciale d'Appalto / nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, / negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale è giudicato remunerativo dall'Appaltatore;
- / *[in caso di Appalto a corpo]* di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali allegati al presente contratto, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati; /

- / *[in caso di appalto lavori misto]* che, relativamente alla parte a corpo dei Lavori, le voci e le quantità indicate in sede di gara sulla “*lista delle categorie di lavoro e forniture [aggiornare il testo in base a quanto indicato nei documenti di gara]*”, non hanno effetto sull’importo complessivo dell’offerta a corpo che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ;

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l’esecuzione degli stessi.

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L’Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l’Appaltatore assumere ai sensi dell’art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell’opera in appalto, fermo restando quanto previsto all’Articolo “REVISIONE PREZZI” dell’Accordo Quadro di riferimento.

#### **Articolo 6**

##### ANTICIPAZIONE

In relazione al presente Contratto Attuativo, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa all’anticipazione del prezzo.

#### **Articolo 7**

##### RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Committente ha individuato il Sig./Ing ..... quale Responsabile Unico del Progetto con riferimento al presente Contratto Attuativo.

/ *[in caso di avvenuta nomina di Responsabile del procedimento di fase]* Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. .... quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, (in seguito anche definito “Responsabile di Fase”) ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, in relazione al presente Contratto Attuativo. /

#### **Articolo 8**

##### RAPPRESENTANTE/I DELL’APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente Contratto Attuativo, oltre a quanto previsto all’interno dell’Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell’Appaltatore è il Sig. .... nato a ..... il ....., firmatario del presente atto nella sua qualità di ..... / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig. .... nato a ..... il ..... giusta procura allegata al presente contratto. Il Committente potrà, in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l’allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per

conto dell'Appaltatore e, conseguentemente, esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

#### **Articolo 9**

##### DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata da .....

#### **Articolo 10**

##### GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto Attuativo, ha prestato una garanzia definitiva nella misura del .....<sup>1</sup> % dell'importo del presente contratto, pari, quindi, ad € ..... (.....) mediante Polizza fideiussoria ..... rilasciata da ..... il ....., nonché una polizza C.A.R. .... costituita secondo le modalità indicate all'articolo "COPERTURE ASSICURATIVE" dell'Accordo Quadro.

*/ [Ove l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, del Codice, prima della stipulazione del contratto attuativo abbia chiesto e ottenuto dal Committente di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi - ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del Codice] Le ritenute a valere sugli stati di avanzamento del presente Contratto Attuativo, pari al 10% degli stessi, in sostituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 del Codice, sono svincolate dalla Committente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. /*

#### **Articolo 11**

##### REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

In relazione al presente Contratto Attuativo, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023 relativa alla revisione dei prezzi e alle modifiche del contratto in corso di esecuzione. Si rimanda a quanto previsto agli articoli "REVISIONE DEI PREZZI" e "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE" dell'Accordo Quadro.

Non trovano comunque applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto agli articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE" dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 12**

##### PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (definito "POD lavori" in CSA e in altri documenti contrattuali), il quale dovrà essere sviluppato in coerenza con le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati e con le fasi e i tempi previsti nel Cronoprogramma

dei Lavori di Progetto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell'Appalto. Il suddetto programma dovrà essere presentato dall'Appaltatore alla Direzione Lavori entro 20 giorni dalla stipula del presente atto e comunque prima dell'inizio degli stessi.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato Programma esecutivo dei lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al Cronoprogramma dei Lavori senza che ciò comporti, da parte dell'Appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La ritardata presentazione del Programma esecutivo dei lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà ASPI all'applicazione delle deterrenze economiche e delle penali previste all'articolo "*Deterrenze economiche per NC relative alla qualità*" previste in Capitolato Speciale Parte I.

Fermo restando l'applicazione delle predette deterrenze economiche e penali, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE".

Il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento dell'esecuzione avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale Parte I e "*Allegato A) CSA Parte Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell'Appaltatore*".

### **Articolo 13**

#### TEMPISTICA DELL'APPALTO

##### o CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente Contratto Attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo "TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" dell'Accordo Quadro.

##### o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di ..... giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori termini di ultimazione parziali ...../.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8 del Codice.

L'ultimazione dei lavori è disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo "TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" dell'Accordo Quadro.

##### o SOSPENSIONE LAVORI

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo "TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" dell'Accordo Quadro, qui integralmente richiamate, e fatta salva una diversa indicazione del Committente, le sospensioni dei lavori nei periodi delle ferie estive, delle principali festività

dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi avranno orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- - ferie estive: gg. 50;
- - ricorrenze inizio novembre: gg. 5;
- - festività natalizie: gg. 20;
- - festività pasquali: gg. 10;
- - festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 7...

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

#### o PENALI

/ [Penali in caso di appalto con solo termine finale] Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente Contratto Attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) // dell'ammontare netto del medesimo Contratto Attuativo.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale. L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore, questi dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione, da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, salva la sussistenza dei presupposti per poterlo concedere, restando pertanto espressamente previsto che qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori, o sulle relative *milestones* intermedie, sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccredita all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI", che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente

stabilito; tale accredito dovrà essere effettuato nella prima contabilità utile, una volta accertato il recupero del ritardo.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

/ [Penali in caso di appalto con termini finale e parziali] Nel presente Contratto Attuativo, oltre al termine di ultimazione finale per la cui disciplina integrativa si rinvia a quanto disposto nell'Accordo Quadro, sono previsti termini di ultimazione parziali il cui superamento comporterà l'applicazione di penalità di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in *milestones* primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in *milestones* secondarie (termini di ultimazione recuperabili).

Le suddette *milestones* primarie assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai suddetti termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente Contratto Attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del medesimo Contratto Attuativo;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (definite *milestones* primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI";
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (*milestones* secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".

L'ammontare complessivo delle penali suddette, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun Contratto Attuativo, non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo del relativo Contratto Attuativo.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa altresì che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (definite *milestones* secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere (definite *milestones* primarie) e del termine finale di ultimazione dei Lavori.

In tal caso, qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o *factum principis*, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime delle attività, l'eventuale impatto sul termine ultimo di cui al Programma esecutivo dei lavori o sulle relative *milestones* intermedie sarà determinato al netto dell'assorbimento dei margini di flessibilità, se presenti, e dell'implementazione di strategie di recupero dei tempi.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Ferma restando l'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere definite come *milestones* primarie, l'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una *milestone* secondaria, verrà riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma esecutivo dei lavori che consenta di pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere definite *milestones* primarie nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini delle *milestones* primarie e dell'ultimazione totale gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente.

#### o Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 2 del Codice.

L'ammontare del premio: *[per il buyer: insieme con la linea tecnica, valutare le percentuali da inserire da commisurare nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo e in proporzione all'importo del contratto, secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive – a titolo esemplificativo si riporta di seguito un esempio:*

- *in caso di anticipata ultimazione dei lavori pari o inferiore al 10% della durata complessiva prevista in cronoprogramma, è pari a ...% dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo;*
- *in caso di anticipata ultimazione dei lavori superiore al 10% e pari o inferiore al 30% della durata complessiva prevista in cronoprogramma, è pari a ...% dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo;*
- *in caso di anticipata ultimazione dei lavori superiore al 30% della durata complessiva prevista in cronoprogramma, è pari a ...% dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo.]*

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

All'Appaltatore verrà riconosciuto un premio di accelerazione, determinato secondo i suddetti criteri, anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine verrà computato dalla data originariamente prevista nel contratto. //

#### **Articolo 14**

##### RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve inerenti al presente Contratto Attuativo e specificate nella relativa contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'articolo "RISERVE DELL'APPALTATORE" dell'Accordo Quadro di riferimento.

#### **Articolo 15**

##### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente Contratto Attuativo tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti all'interno dell'Accordo Quadro:

- .....
- ..... /

In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al RUP ogni eventuale variazione inerente al possesso della patente di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non consentire, a sé stesso e/o ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione).

Deve ritenersi altresì vincolante in capo all'Appaltatore ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Contratto Attuativo.

#### **Articolo 16**

##### ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

##### OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Contratto Attuativo saranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada, nonché sulla restante viabilità, e dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'Accordo Quadro. / nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate:

- .....
- .....
- ..... /

#### **Articolo 17**

##### SICUREZZA SUL LAVORO

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'articolo "PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA" dell'Accordo Quadro. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, consegnare al Committente, entro dieci giorni dalla stipula del presente Contratto Attuativo e, comunque prima della consegna dei lavori, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

#### **Articolo 18**

##### INTERFERENZE

Nell'ambito delle lavorazioni afferenti al presente Contratto Attuativo sono previste interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'articolo "INTERFERENZE" dell'Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate.

- .....;

- ...../

#### **Articolo 19**

##### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda a quanto previsto all'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA" dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 20**

##### CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

Con riferimento alla cessione del credito o del presente Contratto Attuativo, si rimanda a quanto previsto dall'articolo "CESSIONE DEL CREDITO O DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI" dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 21**

##### COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolare esecuzione e la conformità delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'articolo "COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE" dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo sono soggette, secondo la normativa vigente, al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso nei termini di cui all'art. 116, comma 2, del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice.

#### **Articolo 22**

##### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto all'interno dell'Accordo Quadro, sono:

- per ASPI, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del trattamento è il ....., quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... della stessa Società;
- per l'Appaltatore: ...

## Articolo 23

### COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Si rinvia a quanto disposto dall'articolo "COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO" dell'Accordo Quadro di riferimento.

## Articolo 24

### REGIME NORMATIVO

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall'Accordo Quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre a quelli specifici riguardante il presente contratto esecutivo.

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all'interno del presente Contratto Attuativo e l'Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all'interno di quest'ultimo documento.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al contratto potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.

\*\*\*

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente contratto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

\*\*\*

Il presente contratto è stipulato dalle Parti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere per accettazione il presente contratto e gli eventuali documenti allo stesso allegati debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante, entro 10 (*dieci*) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite l'utilizzo dell'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon.

*/ [in caso di contratto con fornitore estero]:*

*Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC*] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

[autostradepertalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertalia@pec.autostrade.it).

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

*/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia*] Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.

L'Appaltatore dovrà restituire la copia "per accettazione" del presente contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega l'Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente. /

#### **AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.**

.....

(.....)

*/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]*

**per accettazione /  
L'APPALTATORE**

.....

(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Importo e fatturazione", "Anticipazione", "Revisione dei prezzi e modifiche al contratto in corso di esecuzione", "Tempistica dell'appalto", / "Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Legalità", / "Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere" / "Riserve dell'Appaltatore", "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore", / "Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore", / "Sicurezza sul lavoro", "Tracciabilità dei flussi finanziari", "Cessione del credito o del contratto", "Collaudo/regolare esecuzione".

*/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]*

**per accettazione /**

**L'APPALTATORE**

.....

(.....)

Allegati:

- .....
- .....
- / /

*/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero]* **Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. /**